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GABINETE DO PREFEITO

ANEXO IX — RELATORIO DE PROJETOS EM ANDAMENTO (Art. 45 da LC S:uooov.

LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS

Especificagdo Realizagdo Fonte de Recurso Previsdo de
Valor (%) Valor a (%) Término
Executado Executar
, Execucdo de Obra, visando a RS 398.589,81 | 82,69% RS 83.444,85 17,31% | REQUALIFICA UBS - CONSTRUCAO | 31/12/2018
construcio de edificio em alvenaria 142725590001/13-001
da unidade basica de saude. Cont. )
036/2014
Execucdo de Pavimentagdo Asfaltica | RS 908.771,79 | 93,94% | R$60.000,00 6,06% | Contrato de Repasse n2 0282148- | 31/07/2018
e Drenagem de Vias Urbanas. Cont. 10/2008/Ministério das Cidades/Caixa e
069/2014 Prefeitura Municipal de Araputanga, Contrato
de repasse n? 0312842-71/2009/Ministério
das Cidades/Caixa, Caixa Econdmica Federal e
a Prefeitura Municipal de Araputanga e
Contrato de Repasse n? 2628.0281484-
73/2008/Ministério do Turismo/ Caixa e
Prefeitura Municipal de Araputanga.
Contratagdo de Pessoa Juridica para | RS 578.156,86 | 92,30% RS 48.402,09 7,07% | Convénio n? 0710/2016 firmado com o | 10/09/2018
execucdo de obra, visando a Governo do Estado de Mato Grosso através
ampliagdo do sistema de da SECID.
abastecimento de agua no
municipio de Araputanga-MT. Cont.
129/2016
Execucdo de Pavimentacao Asfaltica, RS 542.619,02 100% | Contrato de Repasse n2 | Ndo Iniciada
Drenagem, Sinalizagdo Viaria e 819613/2015/Ministério das Cidades/Caixa e
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