



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
SETOR DE ENGENHARIA - PROJETOS

Obra:	MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE TAPA BURACO EMERGENCIAL
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
Local:	RUAS E AVENIDAS DIVERSAS DE ARAPUTANGA
Data:	06/02/2020

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO/ETAPA	PERÍODO		À EXECUTAR												TOTAL
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		
		Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.828,18	8,34	1.207,05	25,00	965,64	20,00	965,64	20,00	482,82	10,00	482,82	10,00	724,23	15,00	100,00
2.0	TAPA BURACO	52.063,66	89,90	10.412,73	20,00	10.412,73	20,00	10.412,73	20,00	10.412,73	20,00	5.206,37	10,00	5.206,37	10,00	100,00
3.0	SINALIZAÇÃO	1.022,19	1,77	204,44	20,00	204,44	20,00	204,44	20,00	204,44	20,00	102,22	10,00	102,22	10,00	100,00
	Valor total	57.914,03	100,00	11.824,22	20,42	11.582,81	20,00	11.582,81	20,00	11.099,99	19,17	5.791,40	10,00	6.032,81	10,42	100,00
	valor acumulado			11.824,22	20,42	23.407,02	40,42	34.989,83	40,00	46.089,82	39,17	51.881,22	29,17	57.914,03	20,42	100,00

Eng Civil João Gustavo F. S. Júnior
CREA Nº 5064045506

Rua Antenor Mamedes, n° 911, Fone/Fax (65) 3261-1736
CEP: 78.260-000 – Araputanga – Mato Grosso
e-mail: engenharia@araputanga.mt.gov.br

